关于延吉市雨污分流改造项目工程进度的公告

为完善城区排水系统，解决城区部分道路汛期积水情况，自2024年4月4日开始，延吉市城区排水管网雨污分流提升改造一期工程正式开工。工程共分为三个阶段：
第一阶段（4月4日—6月6日）：已完成光明街、人民路和朝阳街等12条街路合计10.42公里的雨水、污水管网（第一阶段计划10公里）；已恢复梨花路（园川街至公新街）、延东桥东北角、迎春街（解放路至迎春街）和长白山路(延边二院南侧)等道路面积1.25万平方米。与此同时将原计划第二阶段开工的迎春街（迎春街至光进街）、人民路（朝阳街至迎春街段）、龙湖街（河堤出水口）等3处提前开工建设，从而加快推进改造进度。
因高考临近，为确保考试期间道路出行畅通有序，避免施工带来的噪声影响，给广大考生营造考试氛围，6月7日至6月9日停止全市雨污分流项目建设。
第二阶段（6月10日—9月2日）：拟完成23个子项目（主干路11条，次干路10条，铁路下穿2处）。其中局子街、爱丹路、光明街、友谊路、人民路、延大街、延西街和天池路等8条主干道，施工期间需进行分段分部封闭施工（具体施工范围、时间和封闭施工区域详见附表）。
第三阶段（9月4日—11月10日）：具体施工内容将根据实际情况另行公告。
施工期间，请过往车辆和行人按照交通标志指示信息绕行，在此对因施工给大家带来的不便表示歉意，敬请广大市民理解和支持。
    
附件：
1、延吉市雨污分流项目涉及部分道路封闭施工汇总表（第二阶段） 
  2、延吉市雨污分流项目施工区域示意图（第二阶段） 
3、部分道路改造和恢复路面照片

 延吉市住房和城乡建设局
                         2024年6月5日
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	延吉市雨污分流项目涉及部分道路封闭施工汇总表（第二阶段） 

	序号
	道路名称
	道路起终点
	道路长度（米）
	施工阶段
	施工时间
	原车道数
	占用车道数
	建议施工方向
	道路等级

	1
	友谊路
	迎春街至光进街
	421.5
	第二阶段
	6.10-7.22
	双向6车道
	6车道
	全段
	次干路

	2
	迎春街
	人民路至爱丹路
	700
	第二阶段
	5.10-9.3
	双向4车道
	2车道
	有南向北
	次干道

	3
	局子街
	北阳路至民防公寓
	299.3
	第二阶段
	6.10-8.10
	双向8车道
	4车道
	由南向北
	主干路

	4
	局子街
	爱丹路至健康路
	380.6
	第二阶段
	6.15-8.30
	双向8车道
	4车道
	由南向北
	主干路

	5
	局子街
	海兰路至友谊路
	472.3
	第二阶段
	7.10-8.30
	双向4车道
	3车道
	由南向北
	主干路

	6
	人民路
	太平街至光明街
	940
	第二阶段
	6.10-9.2
	双向8车道
	3车道
	由东向西
	主干路

	7
	光进街
	爱丹路至人民路
	716
	第二阶段
	6.10-9.2
	双向8车道
	8车道
	全段
	次干路

	8
	朝阳街
	人民路至友谊路
	965
	第二阶段
	6.10-9.2
	双向8车道
	4车道
	由南向北
	主干路

	9
	光明街
	人民路至爱丹路
	473
	第二阶段
	6.10-9.2
	双向6车道
	3车道
	由南向北
	主干路

	10
	爱丹路
	水上市场至光进街
	2800
	第二阶段
	6.10-9.1
	双向4车道
	4车道
	由西向东
	主干路

	11
	龙湖街
	天池路至布尔哈通河
	383
	第二阶段
	6.10-9.1
	双向2车道
	2车道
	由北向南
	次干路

	12
	富新街
	人民路至长白山路
	1100
	第二阶段
	6.10-11.30
	全幅
	全幅
	由南向北
	主干路

	13
	延大街
	丽山花园酒店南侧至公园路
	635
	第二阶段
	6.10-9.1
	双向4车道
	2车道
	由南向北
	次干路

	14
	延西街
	公园路至延河路
	492
	第二阶段
	6.10-9.1
	双向4车道
	4车道
	由南向北
	次干路

	15
	站前街
	林海路至天池路
	207
	第二阶段
	8.5-9.30
	西辅道2
	2车道
	由南向北
	次干路

	16
	新丰街
	河堤至天池路
	286
	第二阶段
	7.5-9.1
	双向2车道
	2车道
	由北向南
	次干路

	17
	健康路
	烟集河至参花街
	120
	第二阶段
	6.10-7.20
	双向4车道
	2车道
	由西向东
	次干路

	18
	天池路
	站前街至昌盛街
	292
	第二阶段
	6.10-9.11
	双4车道
	车行道全封闭施工
	由东向西
	主干路

	19
	新丰街
	长白山路至天池路
	310
	第二阶段
	6.10-9.11
	双4车道
	车行道全封闭施工
	由北向南
	次干路

	20
	长白山路
	阿里郎街至龙东街
	860
	第二阶段
	6.10-9.11
	双6车道
	3车道
	由东向西
	主干路

	21
	友谊路
	太平街至局子街
	600
	第二阶段
	6.10-8.31
	双6车道
	3车道
	由东向西
	主干路

	22
	友谊路
	太平街至朝阳街
	500
	第二阶段
	6.10-9.1
	双6车道
	4车道
	由东向西
	主干路

	23
	铁南路，建工街下穿长图线雨水保护涵
	铁路下穿
	200
	第二阶段
	6.10-9.1
	双4车道
	3车道
	由东向西
	次干路
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延东桥东北角匝道施工前后对比
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梨花路施工前后对比
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  迎春街施工前后对比
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